
CONTRATOS DE DRAGADO 
DURANTE LA AMPLIACIÓN DEL CANAL 

DE PANAMA  
Pacífico, Atlántico y Lago Gatún 



• Los proyectos son  del tipo diseño-licitación-construcción exceptuando el 
diseño de sitios de disposición terrestre cuya responsabilidad recaía en el 
contratista.  

• Diseños y la totalidad de las especificaciones fueron desarrolladas por 
profesionales del Canal, (IAP, IAI, IAR ,OPT y OPXI)  

• Caracterización geotécnica y geológica. 

• Diseño geométrico de los cauces y análisis de estabilidad de taludes  

• Topografías e hidrografías originales  

• Preparación de planos y revisión de especificaciones técnicas 

• Estimado de cantidades y costos de los proyectos. 

• Elaboración completa del pliego de especificaciones y otras coordinaciones.  

 

• Proceso de licitación: 

• Coordinado por la División de Administración de  Proyectos de Construcción 
(IAC) con el aporte del resto de las divisiones del Departamento de Ingeniería 
y Administración de Programas (IA) y de otras unidades, incluyendo la División 
de Dragados (OPD) y la División de Operaciones de Tránsito (OPT).  

• Incluyen visitas al sitio,  homologación y aclaraciones con Enmiendas. 

• Objetivo es claridad del pliego y transparencia en el proceso de licitación, que 
se traduzca en la promoción y la competencia y en consecuencia obtener un 
mejor precio   

 

Preparación de Especificaciones y Licitación 

CONTRATOS  DE  DRAGADOS 



• Reconocimiento del área e investigación de suelo por el Contratista 

• Hidrografías y Topografías conjuntas y acuerdo de Superficie y 
Volumen Inicial 

• Taludes sumergidos bajo  responsabilidad del Contratista.  Talud 
mínimo 1 V: 3 H 

• Sedimentación durante el Contrato es removida por el Contratista 

• Sitios de Depósitos Terrestres y diseño de vertedero por el 
Contratista 

• Estudio de Impacto Ambiental y Resolución de ANAM suministrado 
por ACP 

• Rescate y reubicación de fauna por el Contratista  

• Cumplimiento de regulaciones de seguridad (QC), y ACP solo (QA) 

• Operaciones de dragado según la Tabla de Restricciones Operativas 
de Navegación 

• Compensaciones establecidas por tiempo en espera sobre el 20% 

• Equipo de Navegación del Contratista requiere inspecciones y 
aprobación de parte de la Junta de Inspectores de Seguridad 
Marítima 
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CONTRATOS DE DRAGADO 
• Autoridad sobre los equipos flotantes recae en el Práctico de 

ACP 
• Cumplimiento cabal de Regulaciones Marítimas 
• Exención de Practicaje y definición de maniobras restringidas 
• Coordinación entre Piloto,  Representante de Contrato de 

Dragado y cuadrilla del Contratista 
• Coordinación para la instalación de tuberías sumergidas 
• Operación continua de 24 horas 
• Movilización y Desmovilización según  Contrato 
 

•  REMOCION Y RELOCALIZACIÓN DE BOYAS 
• Plan de Remoción 
• ACP encargada de Remoción de Boyas Permanentes 
• Contratista  encargado de Remover y Trasladar Boyas 

Temporales 
• Coordinación de movimiento conforme a Capitanía de 

Puerrtos 
• Supervisión bajo personal de OPDA y de IAIT   

 
 
 



 
  
Aspectos Sociales, Ambientales y de 
Seguridad e Higiene 
  
• La gestión social fue crítica debido al impacto 

potencial a comunidades cercanas   
• Constante información a los interesados y a 

los potencialmente afectados,  atendiendo 
oportunamente cualquier queja surgida.  

• Contratista encargado del rescate, manejo y 
relocalización de fauna conforme a la 
aprobación de autoridades locales de 
Ambiente. 

• Levantamiento de Línea Base de Condiciones 
Ambientales Iniciales en tema de Calidad de 
Agua por el Contratista   

• Cumplimiento con normas ambientales sobre 
el manejo del material excavado o dragado y 
con las operaciones de trasiego de 
combustible en el fondeadero, realizadas con 
éxito siguiendo un protocolo estricto de 
seguridad. 

Ejecución de la Obra 



Control y seguimiento ambiental y social 
• Estudio de Impacto Ambiental  

• Compensación Ecológica a la  ANAM y ARAP 

• Plan de Rescate de Fauna 

• Rescate Arqueológico y Rescate Paleontológico 

• Reforestación con especies nativas 

• Seguimiento de calidad de agua y aire 

• Seguimiento de ruido y vibraciones  

• Reuniones con las comunidades sobre avance del programa 

• Informe e inspecciones semestrales de consultor independiente  

• Inspecciones por ANAM y ARAP 



• Administración y Ejecución del Contrato 
• Los contratos fueron administrados por personal de IAP 

con apoyo directo de otros participantes de la 
organización incluyendo personal de IAR,  y otras 
divisiones como la División de Ingeniería, Dragados, 
Operaciones de Tránsito, Recursos de Tránsito y de la 
Junta de Inspectores entre otros.  

• Cada proyecto se realizó sin afectar las operaciones del 
Canal actual y se hizo también sin impactar el tránsito en 
el Canal, operaciones portuarias ni a otros proyectos 
colindantes como el Tercer Juego de Esclusas 
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Profundización y 
ensanche de la 

 Entrada del 
Atlántico 

17.6 M m3 

Profundización y 
ensanche de la 
Entrada  Pacífica 

8.7 M m3 

Profundización y ensanche 
de cauces de navegación del 

norte de lago Gatún 

 Acceso  Norte al canal de acceso 
del Pacífico 

49 M m3 

Contratos de dragado 



 CONTRATOS PED AED N-Lake PAC0 

$M (original) $177.50 $89.62 $40.0 $54.6 

$M (Costo Final) $231.24 $142.11 $35.9 $54.4 

Propuestas 3 5 6 3 

Mm3 estimado 9.1 15.6 (4) 4.6 4.0 

Mm3 final 11.6 24.3  4.0 4.0 

Precio unit $/m3 $16.87 $4.75 $6.54 $12.26 

Longitud 14.4 Km 14.1 Km 19.6Km 1.6Km 

Fecha anuncio 30Aug07 27Feb09 30Nov09 12Feb10 

Adjudicación 1Apr08 25Sep09 4Jun10 16Ago10 

Orden deProceder 1Sep08 24Dec09 2Sep10 Nov10 

Fecha Final 25 Feb13 25Apr13 30Mar12 21 Nov12 

Modificaciones 18 14 9 7 

Elev fondo T0(m) -14.2 -14.2 10.36 27.5 

Elev contrato i 
(m) 

-15.5@ -16.1 -16.1@ -16.7 9.14@8.54 9.14@8.54 

Elev final (m) -16.3 @ -16.6 -17.2 a -16.1@ -
16.7 9.14@8.54 9.14@8.54 



Contractista Dredging 
International 

Jan De Nul, NV Dredging 
International 

Jan De Nul, NV 

MOB & DEMOB  $24.5 M     $6.52M     $9.7M        $5.3M 

 Otros detalles  144 voladuras 
con Yuan Dong 
terminando 
25/9/09 

Sitios depósito $8M 
Mindi Dock: $1.2M 
Opción para ejercer 
con fondo diseño a  
Elev -16.1 MLW 

Permite uso de 
barcaza de P&V 
por 2 meses  
  

Permite uso de 
barcaza de P&V por 
2 meses  

    
  
  

Excav seca: 0.82Mm3 
>15.5: 12.5M 
>16.7: 4.3Mm3 

  
  
  

 Excav seca:  
 2.3 Mm3 
 
  
  

Tipo  Licitación Negociada de 
Precio más bajo  
No. 72167 

 

Negociada de Precio 
más bajo 

No. 89627 
 

Pública Precio Fijo  
No.97274  

Pública Precio Fijo  
No. 99551 

ANAM+ARAP  Comp $9,386 $98,691 $80,103   
Fianza de Pago $2.5M  $ 5 M   $2.5M $2.5M  

F. Cumplimiento 
 

25% -> 10%  4th 
año 

 25%  $50% 
  

$50% 
  



Ensanche y Profundización de 
la Entrada del Atlántico  (AED) 



Ensanche y Profundización de 
la Entrada del Atlántico 

• Alcance del Contrato: 17.6 Mm3 

• Adjudicación: 25 de septiembre de 2009 

• Monto: B/.  110,622,021.44  

• Empresa: Jan De Nul NV  Contrato # 224361  

• Conclusión del contrato: 24 de abril de 2013 

al 

Rompeolas Rompeolas 

Bahía de Lim
ón  

Lago Gatún 



• Implementación de Plan agresivo 
de Movilización de Dragas 

• Fuertes vientos y oleajes fuera del 
rompeolas 

• Controles ambientales rigurosos 
por arrecifes coralinos 

• Manejo de los sitios de depósitos 
terrestres 

• Modificaciones por aumento de 
alcance y Dragado Complementario   

 

Aspectos relevantes 



Ancho de canales: desde 520 hasta 300 mts  y 218 mts en canal a esclusas   
 Longitud:  14.1 kms  Profundidad variable:  -17.20 a 16.40 m MLW hasta rada de giro. 

Ensanche y Profundización de la Entrada del Atlántico 



Charles Darwin 

IL Principe 

Filippo Brunelleschi 

Equipo utilizado para la ejecución del contrato 
Marco Polo 



Profundización y ensanche de la entrada en el Atlántico 

Equipo de 
Dragado Tipo de draga 

Volumen 
estimado (en 

millones de m3) 
Charles Darwin Tolva 5.7 
De Bougainville Tolva 1.9 

Filippo 
Brunelleschi Tolva 7.8 

Kaishuu Tolva 0.5 
Al Idrisi Tolva 0.7 

Marco Polo Corte Succión 6.2 
Hondius Corte Succión 0.5 

Il Principe Retroexcavadora 3.2 
Backacter 1,100 

(Vitruvius) Retroexcavadora 0.9 

17.6 M m3 dragados en Ampliación 
y 24.3 M m3 dragado en total  



Dragado de bordadas al norte del Lago Gatún 



Barro Colorado 

Lago Gatún 

Gatún 

Tabernilla 

Ancho 
recta  curva 

Balsa                 366 671 
Gatún                366 808 
Peña Blanca       304 646 
Bohio             366 660 
Buena Vista       304 511 

Largo:  19.6 kms 
Profundidad:  16.7 m 

 Dragado del norte del Lago Gatún Dragado del norte del Lago Gatún 

4.0 M m3 dragados 

• Alcance del Contrato: 4.0 Mm3 

• Adjudicación: 4 de junio de 2010 

• Monto: B/.  39,983,822.82  

• Empresa: Dredging International  Contrato # 233590  

• Conclusión del contrato: 30 de marzo de 2012 



Actividades Preliminares: 

• Contratación de un estudio geofísico para contratistas. 
• Se excavó y dragó desde tierra parte de la isla De Lesseps. 
• Se adjudicó una concesión para la extracción de troncos. 



Remoción de Isla de Lesseps por OPD 



Concesión de extracción de troncos en área de disposición sub 
acuática 



 Dragado de las bordadas al norte del lago Gatún 

Habilitación de sitio de  
disposición sub acuática 



         Materiales rescatados del fondo del cauce                   Segundo proceso de reclamación en isla  
         como parte del contrato de dragado.                           Orquídea en el Monumento de Barro Colorado. 

 Dragado de las bordadas al norte del lago Gatún 

Se requirieron 170 inmersiones en el centro de canal 
de navegación para extracción de material ferroso y 
restos históricos 

Contrato # 233590   Dredging International 
• Planificación de Sitios de Depósitos Sub-acuáticos 
• Acuerdo con STRI para reclamación de tierra con Isla De Lesseps 
• Uso de barcaza de P&V de ACP 
• Inmersiones para extracción de material ferroso 
• Bolsa de material volcánico intrusivo- roca dolerita 



Contrato # 233590   Dredging International 

Equipo utilizado para la ejecución del contrato 

Draga de Corte Succión 
D’Artagnan  

Draga de Tolva Breydel  Draga Retroexcavadora 
Samson 

Draga D’Artagnan laborando en la 
Bordada de Gatún removiendo material 
volcánico,  
7000 dientes, 2 semanas y 3,000 m3  



Excavación y dragado en la entrada 
norte del Canal de Acceso a las 
Nuevas Esclusas    PAC(0) 



Excavación y dragado en la entrada norte  
del Canal de Acceso a las Nuevas Esclusas 

0% 50% 100% 

• Alcance del Contrato:  
– Profundización de 27.5m a 9.14m PLD 
– Ancho del Canal = 218m 
– Longitud = 1.6km 
– Volumen homologado 4 M m3 

• Adjudicación:  16 Agosto 2010 
• Monto: B/. 54,550,647 
• Empresa: Jan De Nul n.v.  
• Conclusión del contrato: 21 noviembre 2012 



Perforación y voladura sub 
acuática con la barcaza Thor 
entre el 1ro de diciembre de 
2010 al 11 de enero del 2011.   
20 eventos y 31.8 Tons de 
explosivos 

Trabajos de excavación 
con 111 planes de 
voladura con 807 Tons 
para fragmentar y 
remover 1.66 M m3 y 16 
Tons para pre-splitting  

Excavación y dragado en la entrada norte  
del Canal de Acceso a las Nuevas Esclusas 

Contrato # 236425   Jan De Nul 
• Proximidad a Toma de Agua de Paraíso y 

colindante al PAC-4 
• Cercanía a entrada norte de Esclusa de 

Pedro Miguel 
• Uso de barcaza de P&V de ACP 
• Operaciones combinadas de excavación 

terrestre y dragado 
• Cambio operativo y mitigaciones por 

filtración en dique Escobar  



Secuencias de excavación terrestre hasta llegar a ala inundación el 19 de octubre 
de 2011. Volumen excavado 2.3 Mm3. Posterior a esto se inicia la fase de dragado 



Remoción de la parte 
superior del dique 
mediante dragado de 
tierra  

Dragados de la porción de 
diques sumergidos usando la 
draga de corte succión Marco 
Polo y depositando en el sitio 
de depósito de Escobar 
finalizando el 21 de noviembre 
de 2012 

Excavación y dragado en la entrada norte  
del Canal de Acceso a las Nuevas Esclusas 



Ensanche y profundización de la 
Entrada del Pacífico (PED) 



• Alcance original del Contrato: 9.1 M m3 

• Adjudicación: 1 de abril de 2008 

• Monto: B/. 177,500,676.78 

• Empresa: Dredging International contrato # 202791  

• Modif No. 12 : 10 de Febrero de 2012   

    - Entregable del Programa de Ampliación: 31 Dic 2012  

    - Conclusión del Contrato: 31 de diciembre de 2013 

Actual 

Aspectos Relevantes 
• Oscilación de Mareas Vivas hasta 7mts 
• Diversidad Geológica  
• Proximidad a comunidades sensibles y a Puertos 
• Uso de P&V solo en canal de acceso a esclusas y 

draga corte succión en canal de navegación 
• Sitios de depósito terrestres limitados 
• Modificación por aumento de alcance por 

Dragado Complementario  

Ensanche y Profundización de la Entrada del Pacífico 



Ensanche y Profundización de la Entrada del Pacífico 

Largo: 13.4 Km en canal existente, 1.0 Km acceso sur a esclusas     
Ancho mínimo:  225 mts        Profundidad :  -16.3 MLWS  



Lange Wapper Yuan Dong 007 

BREYDEL 

Equipo utilizado para la ejecución del contrato 

D’Artagnan 
VLAANDEREN XIX 



Voladuras Realizadas por la Yuan Dong 007  

• Las voladuras iniciaron el día 8 de abril de 2009 y 
culminaron el día 25 de septiembre de 2009. 

• La Barcaza de Perforación y Voladura Yuan Dong 
007 culminó con su última voladuras No. 144 

• Todas las voladuras fueron realizadas fuera del 
Canal de Navegación en la Entrada al 3er Juego 
de Esclusas, frente a la comunidad de Diablo. 

• Se uso 1250 Ton de explosivo a granel “ Rioflex” 

      

Ensanche y Profundización de la Entrada del Pacífico 



D’Artagnan 

Equipo utilizado para la ejecución del contrato 



Equipo utilizado para la ejecución del contrato 

8.6 M m3 dragados en Ampliación y 
11.6 M m3 dragado en total  



GRACIAS  
 

Roderick E Lee 
Rlee@pancanal.com 

276-1377 

mailto:Rlee@pancanal.com
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